



ประกาศ เทศบาลตำบลกรูด

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่เทศบาลตำบลกรูด ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น เทศบาลตำบลกรูด ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจรงค์ ชุมสุข)

นายกเทศมนตรีตำบลกรูด

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลกรูด (E๖๗๐๓๐๐๑๑๔๗๐) ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อน้ำร้อน - หิน ชะโงก	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อน้ำร้อน - หิน ชะโงก	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๗
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าป้อม	๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าป้อม	๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๗
๓.	โครงการก่อสร้างโรง จอดรถและห้องเก็บ ของ	๒,๓๖๔,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างโรง จอดรถและห้องเก็บ ของ	๒,๓๖๔,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๗
๔.	โครงการติดตั้งระบบ ไฟฟ้าโซลาเซลล์ (Solar cells) ส่อง สว่างภายในตำบล	๙๙๗,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๗	โครงการติดตั้งระบบ ไฟฟ้าโซลาเซลล์ (Solar cells) ส่อง สว่างภายในตำบล	๙๙๗,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๗